
Velkommen til nabomøde om 
Stejlepladsen

31.august 2023

Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S



Program:

→ Velkomst ved Cecilie Tarras Madsen, Ejendomsselskabet 
Stejlepladsen

→ Status på projektet ved direktør for Ejendomsselskabet 
Stejlepladsen, Jesper Schultz

→ Gennemgang af opdateret tidsplan ved bygherrerådgiver 
Hans Henrik Linde, Nordic Office of Architecture

→ Spørgsmål

→ Tak for i dag



JESPER SCHULTZ 

DIREKTØR 

EJENDOMSSELSKABET 
STEJLEPLADSEN
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• Byggepladsindretning

• Dialogen fremadrettet er vigtig

• Sikkerhed har vores højeste prioritet og det 
er blevet skærpet

• Beklager fejlen – det må ikke ske

Dialog og sikkerhed





HANS HENRIK LINDE

BYGHERRERÅDGIVER 

NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE



Nedlægning af ledninger

Bortkørsel af forurenet jord
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• Foregår fra maj til december 2023

• Tilslutning af kloakledninger I 
Bådehavnsgade

• Nye veje med vand, fjernvarme og kloak

• Byggepladsindretning

Modning for Etape 1
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• Foregår fra september til december 2023

• Jordregulering

• Nye grønne arealer

• Nyt stisystem

• Grøfter til regnvand

• To gruspladser til opbevaring af pæle / festplads

Vinterpæle aftale med Brian?

Hvordan efterlades det område der i dag er indhegnet
ned til bådebroens begyndelse?

Modning af “Stranden”
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• Foregår fra januar til maj 2024

• Jordregulering

• Nye grønne arealer

• Nyt stisystem

• Grøfter til regnvand

Modning af “Nordkysten”
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• Juni 2024

• Opsætning af byggepladshegn

• Indvielse af pælepladsen / festpladsen

Aflevering af
den grønne kant
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• Foregår fra april til december 2024

• Nye veje med vand, fjernvarme og kloak

• Vejarbejder I Sejlklubvej

Modning for etape 2 og 3



Udbygningsaftale – trafikale tilpasninger
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Hvis I vil vide mere… 

Følg med og tilmeld jer nyhedsbrevet på 
www.stejlepladskvarteret.dk 

Send spørgsmål til info@stejlepladskvarteret.dk
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